

แผนการจัดหาพัสดุ

ผด. 1 แผ่นที่ 1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)			
1	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายหลังค่ายลูกเสือภักดี ชุมพล) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	-	-	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.2560	75,000	ตกลงราคา	30	
2	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายสุ่มหัว) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3	-	-	"	331,000	ตกลงราคา	30	
3	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากนายนายบุญมี สีโพธิ์ทอง-นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	-	-	"	203,000	ตกลงราคา	30	
4	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา (จากบ้านนายบุญกอง ศรีวงษ์ชัย-หน้าบ้าน นายอินตา ลองจ้านงค์) หมู่ที่ 4	-	-	"	128,000	ตกลงราคา	30	
5	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายไปวัดโนนกระยอม) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7	-	-	"	99,000	ตกลงราคา	30	
6	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 (สายจากหน้าบ้าน เทิดไทร้-ศาลาบริการประชาชน) ช่วงที่ 2 (จากหน้าโรงเรียนบ้านซับม่วงไป สถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8	-	-	"	150,000	ตกลงราคา	30	
7	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายข้างบ้านเทิดไทร้ถึง ถนนลาดยาง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8	-	-	"	147,000	ตกลงราคา	30	
8	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (จากหน้าบ้านนางสุภาพ ลองจ้านง- หน้าบ้านนางสิมมรา แสนบุญ)	-	-	-	117,000	ตกลงราคา	30	

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรุ่งนภา ชงภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต. โพนทอง

(นายวัลลภ พิลาลี)

ปลัด อบต. โพนทอง

แผนการจัดหาพัสดุ

ผด. 1 แผ่นที่ 2

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)			
9	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนอง หญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายจ๊กกรี จำพันธ์)	-	-	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. 2560	121,000	ตกลงราคา	30	
10	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 (จากหน้าตู้ สำเร็จ-หน้าบ้านนางชลดา จำพันธ์)	-	-	"	167,000	ตกลงราคา	30	
11	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากนายนาย อำนาจ จวงเงิน-นายนายบุญ ประทุมถิ่น และนายนายทอง เต็มผล) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11	-	-	"	153,000	ตกลงราคา	30	
12	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 (ซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง ช่วงที่ 4)	-	-	"	78,000	ตกลงราคา	30	
13	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากหน้าบ้าน นายไพรัตน์ ธงทอง-ทางเข้านางนางสุทิน แก้วคอนโท)บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11	-	-	"	115,000	ตกลงราคา	30	
14	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 (ซอยข้างบ้าน อ.ศุภชัย สมรรถชัย)	-	-	"	142,000	ตกลงราคา	30	
15	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 (ซอยข้างศูนย์การเรียนรู้)	-	-	"	81,000	ตกลงราคา	30	
16	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 (หน้าบ้านครูเมิล ถึงร้านซอมนบ้านนายสายัณต์ บุญพันธ์) ช่วงที่ 2 (ร้านซอมนบ้านนายสายัณต์ ถึงแยกไปวัดทุ่งสว่าง) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2	-	-	"	232,000	ตกลงราคา	30	

(ลงชื่อ)




เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต. โพหนอง

(นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางรุ่งนภา ธงภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัลลภ พิลาดี)

ปลัด อบต. โพหนอง

แผนการจัดหาพัสดุ


ผด. 1 แผ่นที่ 3

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)			
17	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายอุตร เพียงชัยภูมิ)	-	-	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. 2560	73,000	ตกลงราคา	30	
18	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายหลังโรงเรียนถึงหนองสระ) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12	-	-	"	92,000	ตกลงราคา	30	
19	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง (สายแยกหนองบัว) หมู่ที่ 3	-	-	"	100,000	ตกลงราคา	30	
20	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายท่าตะคู-อ่างเก็บน้ำหินลับมีด ช่างปลา) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4	-	-	"	114,000	ตกลงราคา	30	
21	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายจากนายบุญโฮม ดวงมณี) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4	-	-	"	149,000	ตกลงราคา	30	
22	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสร้างแ้ว (สายไปวัดสร้างแ้ว ช่วงที่3) หมู่ที่ 5	-	-	"	300,000	ตกลงราคา	30	
23	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยพระไวย์ (ซอยบ้านนายกของหนูน ดิยางหวาย) หมู่ที่ 6	-	-	"	309,000	ตกลงราคา	30	
24	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากหน้าบ้านอ.ธีระพงษ์ ไนราช-บ้านตาไร) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 7	-	-	"	183,000	ตกลงราคา	30	
25	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยม่วง (ซอยข้างโรงเรียนบ้านชัยม่วง) หมู่ที่ 8	-	-	"	98,000	ตกลงราคา	30	
26	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้าร้างกา(สายบ้านนางลำเตียง บุญโยธา) หมู่ที่ 9	-	-	"	74,000	ตกลงราคา	30	

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอุทัยวรรณ กกล้าแท้)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรุ่งนภา ชงักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต. โพนทอง

(นายวิมลภ พิลาสิทธิ์)

ปลัด อบต. โพนทอง


แผนการจัดหาพัสดุ


ผด. 1 แผ่นที่ 4


ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)			
27	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายนาคลีมี) บ้าน หนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9	-	-	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. 2560	250,000	ตกลงราคา	30	
28	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 (ซอยต้นตาล ช่วงที่ 2)	-	-	"	100,000	ตกลงราคา	30	
29	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 (จากหน้าบ้านยายถ้ำ-หน้าบ้านยายทิพย์)	-	-	"	280,000	ตกลงราคา	30	
30	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนางสำเภา มาลาเหลือ)	-	-	"	38,000	ตกลงราคา	30	
31	เม.ย.60-มิ.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 (ซอยข้างบ้านนายขุน ละมุนเมือง)	-	-	"	58,000	ตกลงราคา	30	

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอทัยวรรณ กล้าแท้)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรุ่งนภา อังกิติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต. โพหนอง
(นายวัลลภ พิลาดี)
ปลัด อบต. โพหนอง